

Rootbox 2023 - Task #4311

Análise do que precisará ser feito na plataforma para que todos os boletos sejam SICCOOB

05/06/2023 10:24 h - Pablo Correa

Situação:	Done	Início:	05/06/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Matheus Baker	% Terminado:	0%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Por favor, avaliar os impactos na plataforma, para que todos os boletos sejam sempre emitidos pela SICCOOB, sejam eles de novas negociações ou de negociações já existentes.

Uma vez analisado, devemos descrever a nível macro os passos para que isso seja possível fazer, depois vamos seguir com o planejamento e execução.

Histórico

#1 - 06/06/2023 16:28 h - Vania Eluan

- Arquivo 4311- Impactos para mudar os boletos para Sicoob.docx adicionado

- Situação alterado de Product Backlog para Sprint Backlog

Pablo, levantamentos tópicos importantes para basear as ações. Aguardo retorno para definirmos as ações.

#2 - 06/06/2023 17:02 h - Vania Eluan

- Situação alterado de Sprint Backlog para In Progress

#3 - 09/06/2023 10:08 h - Vania Eluan

- Arquivo 4311- Impactos para mudar os boletos para Sicoob.docx adicionado

Documento atualizado após reunião c Pablo

#4 - 23/06/2023 10:50 h - Matheus Baker

- Situação alterado de In Progress para Done

A análise foi feita e em resumo será preciso cancelar os boletos na zoop e manipular no nosso banco para que o CRON da pague gere novos pela SICCOOB, isso após mudar a plataforma de pagamento dos providers para a SICCOOB pelo banco

#5 - 23/06/2023 14:42 h - Vania Eluan

Implantação em 01 de julho de 2023

Arquivos

4311- Impactos para mudar os boletos para Sicoob.docx	15,1 KB	06/06/2023	Vania Eluan
4311- Impactos para mudar os boletos para Sicoob.docx	15,7 KB	09/06/2023	Vania Eluan